



محل برگزاری جلسه : باشگاه در حال ساخت مهندسان

روز جلسه : شنبه
ساعت پایان جلسه : ۱۹:۰۰

۱۸۸

تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۰۵/۱۳
ساعت شروع جلسه : ۱۶:۳۰

حاضرین :

آقای مهندس حامد نظری (رئیس سازمان)
آقای مهندس محسن کاظمی راد (خزانه دار)
آقای مهندس حسین اسکندری (عضو هیات مدیره)
آقای دکتر فریدون زینعلی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس ارشد ایده لوئی (بازرس)

آقای مهندس مصطفی تیموری (نایب رئیس اول)
آقای مهندس محمدرضا دلجوئی (دبیر)
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس سعید نظری (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس نیما ظهیریان (بازرس)

آقای دکتر حمید شعبانزاده (نایب رئیس دوم)
آقای مهندس حمیدرضا اسلامی (عضو هیات مدیره)
خانم دکتر سرور رحیما زنجانی (عضو هیات مدیره)
آقای مهندس حسن احمدی (بازرس)
آقای مهندس احسان دبیحیان (نماینده اداره کل)

کلیات مصوبات :

- موافقت با تخصیص ۵۰ میلیون تومان بودجه برای اهدا جوایز و هدایا به پیشنهادات برتر اعضای سازمان از محل بودجه رفاهی سال ۱۴۰۳ (بند ۲-۲)
- موافقت با طرح پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی تعرفه های ابلاغی گاز استان مازاد بر ۲۷ درصد در هیات ۴ نفره گاز استان (بند ۳-۲)
- موافقت با افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۳ مجریان ذیصلاح نسبت به سال ۱۴۰۲ و ارجاع مصوبه به هیات ۴ نفره استان جهت تصویب و اجراء (بند ۳-۳)

مشروح موضوعات و مصوبات :

۱- گزارش ریاست محترم سازمان

۱-۱- روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷ عصر جلسه‌ای با حضور کارشناسان کنترل نقشه (تمامی رشته‌ها) و تعدادی از اعضای هیات مدیره برگزار گردید در جمع بندی درخواست ها و پیشنهادات کارشناسان کنترل نقشه، دو موضوع مهم قابل بررسی و پیگیری است:

آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس حسین اسکندری
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای دکتر فریدون زینعلی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی
	آقای مهندس سعید نظری	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس محسن کاظمی راد

الف- پیشنهاد گردید پیش از ارجاع نقشه‌ها، برای کنترل نقشه توسط رشته‌های مختلف، ابتدا نقشه‌ها جهت کنترل به گروه معماری ارسال گردد تا پس از نهایی شدن جزئیات و نقشه‌های معماری گروه‌های دیگر نسبت به کنترل نقشه بر اساس نقشه‌های معماری تایید شده اقدام نمایند.

ب- پیشنهاد گردید در زمان کنترل نقشه، مهندس طراح پروژه، مشخص باشد تا در صورت لزوم پاسخگوی برخی از سوالات پیش آمده به کارشناسان کنترل نقشه باشد.

مقرر شد هر دو موضوع فوق توسط کمیته دفاتر طراحی بررسی گردیده و راهکار اجرایی به هیئت مدیره پیشنهاد گردد.

۱-۲- روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ قرار است بازدیدی از پروژه باشگاه مهندسان توسط کارشناسان بانک ملی برای نهایی کردن پرداخت وام ۲۰ میلیارد تومانی اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی صورت گیرد. از آنجایی که برای تمدید و اصلاح پروانه ساختمانی باشگاه نیاز به گزارش نهایی ناظر سازه بوده و یکی از مدارک مورد نیاز بانک برای پرداخت وام به حساب می‌آید از کمیته ساختمان درخواست گردید تا با هماهنگی ناظر سازه نسبت به دریافت و تکمیل گزارشات نهایی اقدام نمایند.

۱-۳- پیشنهاد می‌گردد روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ بازدیدی از ساختمان در حال بازسازی دفتر نمایندگی ابهر با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و بازرسان گرامی صورت گیرد، لذا به همین منظور، از دوستان عزیز تقاضا می‌گردد راس ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه جهت عزیمت به شهرستان ابهر در سازمان حضور به هم رسانند.
امید اینکه تا پایان هفته آینده امکان جابجایی و نقل مکان به دفتر نمایندگی جدید فراهم آید تا اقدامات لازم جهت افتتاح دفتر نمایندگی جدید صورت پذیرد.

۱-۴- با عنایت به مصوبه هیئت مدیره مبنی بر خرید یک دستگاه خودروی سورن پلاس برای سازمان از محل فروش مزدا وانت دوکابینه، خودروی سورن پلاس مدل ۱۴۰۲ با ۵۰۰۰ کیلومتر کار کرد به مبلغ ۶۹۰ میلیون تومان با در نظر گرفتن ۲۵ درصد افزایش در ردیف بودجه خریداری گردید.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۲- طرح نامه های وارده

۲-۱- درخواست کارفرمای ساختمانی در شهر ابهر با متراژ ۵۰۰۰ متر مربع در ۱۲ طبقه مبنی بر موافقت با معرفی مجری پایه ۲ بدلیل عدم وجود مجری پایه یک در شهر ابهر طرح و ضمن مخالفت با درخواست وی مقرر گردید نسبت به معرفی مجری پایه یک از شهر زنجان برای پروژه مزبور اقدام گردد.

۲-۲- نامه شورای مرکزی مبنی بر پیش بینی بودجه برای اهدای جوایز و هدایا به پیشنهادات برتر اعضای سازمان، مطابق مفاد نظام نامه اجرایی نظام پیشنهادات ابلاغی به سازمان استان ها مطرح گردید و مقرر شد مبلغ ۵۰ میلیون تومان از محل بودجه رفاهی در سال ۱۴۰۳ برای همین منظور در نظر گرفته شود.

۲-۳- درخواست شرکت شفاگستر راه فردا به شماره ۱۴۰۳/۱۰۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ مبنی بر معرفی آقای مهندس حیدر نوری (از اعضای سازه شهرستان خدابنده) جهت نظارت بر روند اجرایی پروژه در حال ساخت این شرکت خارج از نوبت بندی سازمان در جلسه مطرح و با عنایت به تعلیق ناظر یاد شده با درخواست این شرکت مخالفت گردید.

۲-۴- با عنایت به اینکه برخی از نقشه های ساختمانی واحدهای صنعتی بدون ورود به سازمان نظام مهندسی به مرحله اجرا درآمده و در نهایت از طریق کارشناسان ماده ۲۷ به تایید نهایی رسیده و عملاً جز، تحمیل مسئولیت حقوقی منافی برای سازمان در بر ندارند، مقرر شد به منظور بازنگری تفاهمنامه فی ما بین سازمان نظام مهندسی و شرکت شهرک های صنعتی و بررسی امکان خروج سازمان از این تفاهمنامه، از مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان بصورت رسمی دعوت بعمل آید.

۲-۵- درخواست شرکت مهندسین مشاور افق معماری شمال غرب به شماره ۱۴۰۳/۱۰۸۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ مبنی بر ارجاع بخش نظارت پروژه امین نباتچیان به این شرکت با توجه ارجاع بخش طراحی این پروژه به شرکت افق معماری، بر اساس بخشنامه وزارت راه و شهرسازی (ارجاع بخش نظارت یک مورد از پروژه هایی که بخش طراحی آنها به شرکت هایی حقوقی واگذار گردیده است) در جلسه مطرح و نظر به ملغی شدن بخشنامه یاد شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و عدم امکان ارجاع بخش نظارت

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

پروژه یاد شده خارج از سبد ارجاع نظارت، مقرر گردید مطابق دستورالعمل ارجاع نظارت، بخش نظارت پروژه فوق جهت انتخاب از طریق سبد ارجاع نظارت در معرض دید شرکت‌های واجد شرایط قرار گرفته و این شرکت نیز با استفاده از امتیاز و ظرفیت موجود خود در این انتخاب حضور داشته باشد.

۲-۶- درخواست جمعی از اعضای دارای پروانه نظارت گازرسانی سازمان به شماره ۱۴۰۳/۱۰۸۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ مبنی بر اعمال روال کارآموزی گازرسانی همانند سنوات گذشته، برای آن دسته از قبول شدگان آزمون نظارت گازرسانی قبول در آزمون مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ که به دلایل سازمانی (تاخیر در صدور پروانه به مدت ۶ ماه) منجر به تقارن وضعیت ایشان با دستورالعمل جدید کارآموزی گردیده است در جلسه مطرح و مقرر گردید موضوع به صورت کتبی از اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان استعلام گردد.

۲-۷- درخواست خیرین مسکن ساز ایران به شماره ۶۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ مبنی بر معافیت این موسسه از پرداخت سهم سازمان نظام مهندسی از بابت خدمات مهندسی پروژه های ساختمانی این موسسه برای اقشار کم درآمد شهرستان سجاس (با کدهای رهگیری ۳۰۴۳۲۸، ۳۰۴۳۲۷، ۳۰۴۳۲۵، ۳۰۴۳۲۴، ۳۰۴۳۲۲، ۳۰۴۳۲۱، ۳۰۴۳۱۹، ۳۰۴۳۱۸ و ۳۰۴۳۱۷) و زرین رود (با کدهای رهگیری ۳۳۵۸۷۰ و ۳۳۵۸۷۳) در جلسه مطرح و با اعمال ۵۰ درصد تخفیف در سهم سازمان صرفاً در پروژه با کدهای رهگیری مذکور موافقت بعمل آمد.

۳- ابلاغ تعرفه خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه گاز

۳-۱- تعرفه خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک در سال ۱۴۰۳، پس از ۵ ماه انتظار، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان براساس نامه شماره ۸۰/۲۳۵۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ به شرح زیر ابلاغ گردید:

بر اساس بخشنامه صادره از سوی معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن به شماره ۶۷۳۶۹/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳، تعرفه خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان حداکثر ۲۷ درصد و با رعایت سقف مبلغ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان) به ازای هر متر طول گمانه، شامل تمام فعالیت‌های مربوطه، اعم از حفاری، تجهیز کارگاه، حمل و نقل، آزمایش، خدمات مهندسی، گزارش نویسی و ... افزایش می‌یابد.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

نظر به اینکه تعرفه ابلاغی سال ۱۴۰۳ نسبت به تعرفه مصوب سال ۱۴۰۲ به میزان ۲ میلیون تومان پایین تر می باشد لذا مقرر شد، تعرفه خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک در سال ۱۴۰۳ به صورت ویژه در کمیته آزمایشگاه‌ها آنالیز و سپس استعلام گردد. ضمناً آقای مهندس احسان ذبیحیان (نماینده اداره کل راه و شهرسازی) پیشنهاد نمودند تا استعلام موضوع و دریافت نتیجه، تعرفه خدمات آزمایشگاهی بر اساس روال سال ۱۴۰۲ و بصورت علی الحساب دریافت گردد.

۲-۳- با عنایت به گذشت بیش از ۵ ماه از سال ۱۴۰۳ و با توجه به بخشنامه صادره از سوی معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن به شماره ۶۷۳۶۹/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ مبنی بر اعلام تعرفه خدمات آزمایشگاهی و اعلام ضوابط برای آزمایشگاه‌های ژئوتکنیک و عدم محدودیت در بخش بتن و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آزمایشگاه‌های بتن، مقرر شد تعرفه خدمات آزمایشگاهی بتن در سال ۱۴۰۳ با ۲۷ درصد افزایش نسبت به تعرفه سال ۱۴۰۲ از مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ عملیاتی و جهت تصویب به هیات ۴ نفره استان ارجاع گردد.

۳-۳- دستورالعمل نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف)، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان براساس نامه شماره ۸۰/۲۳۵۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ به شرح زیر ابلاغ گردید:

بر اساس بخشنامه صادره از سوی معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت ملی مسکن به شماره ۸۳۳۳/۴۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ، تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت بر اجرای سامانه های گاز یک چهارم پوند بر اینچ مربع (گاز فشار ضعیف) در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان حداکثر ۲۷ درصد و با رعایت سقف مبالغ مندرج در جدول ذیل افزایش می باید. ضمناً رعایت مفاد هشگانه دستورالعمل ابلاغی الزامی می باشد. (مفاد دستورالعمل به صورت جلسه پیوست می باشد).

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

ظرفیت اسمی کنتور	G2.5	G4	G6	G10	G16	G25	G40	G65
ظرفیت حجمی کنتور (متر مکعب بر ساعت)	۴ (m3/h)	۶ (m3/h)	۱۰ (m3/h)	۱۶ (m3/h)	۲۵ (m3/h)	۴۰ (m3/h)	۶۵ (m3/h)	۱۰۰ (m3/h)
تعرفه طراحی کنتور تک واحدی (ریال)	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۸,۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰
تعرفه نظارت کنتور تک واحدی (ریال)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰
تعرفه ابلاغی کنتور تجمعی (ریال)	مطابق دستورالعمل پیوست							

علی هذا نظر به پایین بودن تعرفه های گاز استان زنجان از سقف جدول اعلامی بند ۳ ابلاغیه فوق الذکر، مقرر شد پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی تعرفه های اعلامی با رعایت سقف جدول در هیات ۴ نفره گاز استان مطرح گردد.

۳-۴- با عنایت به گذشت بیش از ۵ ماه از سال ۱۴۰۳، متأسفانه تعرفه خدمات مهندسی مجریان ذیصلاح از سوی شورای مرکزی و وزارت راه و شهرسازی به سازمانها ابلاغ نشده است. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این دسته از اعضای سازمان، مقرر شد، تعرفه خدمات مهندسی مجریان ذیصلاح در سال ۱۴۰۳ با ۲۵ درصد افزایش نسبت به تعرفه سال ۱۴۰۲ تعیین و جهت تصویب به هیئت ۴ نفره استان ارجاع گردد.

۴- گزارش کمیته ساختمان

۴-۱- توضیحات آقای مهندس اسکندری، رئیس کمیته ساختمان

۴-۱-۱- پیشرفت فیزیکی پروژه بر اساس برنامه زمانبندی مدیر پروژه باشگاه مهندسان، در حال تکمیل بوده و قرار است تا پایان هیئت مدیره دوره نهم کلیه عملیات نیمه تمام پروژه به اتمام رسیده و عملیات جدیدی برای تکمیل ساختمان تعریف نشود.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجان	خانم دکتر سرور رحیما زنجان	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	

۴-۱-۲- در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیارد تومان از بودجه تخصیصی به باشگاه مهندسان هزینه شده است. در سال ۱۴۰۳ تا به امروز حدود ۹ میلیارد تومان از ۱۵ میلیارد تومان قرارداد دوم آقای مهندس نجفیان محقق گردیده و انشاءالله تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ کل این بودجه جذب خواهد شد.

۴-۱-۳- عملیات اجرایی نمای آجری و نمای کرتن وال و پنجره‌های ترمال مطابق برنامه زمانبندی پیمانکاران مربوطه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به پایان خواهد رسید.

۴-۱-۴- کلیه عملیات اجرایی تاسیسات مکانیکی و برقی طبقات زیرزمین همکف و نیم طبقه اول مطابق برنامه زمانبندی مدیر پروژه تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ به پایان خواهد رسید و تکمیل طبقات اول و نیم طبقه دوم به هیئت مدیره دهم واگذار خواهد شد.

۴-۱-۵- با عنایت به اینکه برنامه ای جهت محوطه سازی پروژه از سوی کمیته ساختمان تعریف نشده است، لذا به منظور دسترسی به ساختمان و ادامه عملیات ساختمانی قرار است از ضلع شرقی ساختمان پلکانی به ضلع شمالی متصل گردیده و از این طریق ورود به ساختمان امکان پذیر گردد.

۴-۲- توضیحات آقای مهندس نجفیان، مدیر پروژه عملیات اجرائی باشگاه مهندسان

۴-۲-۱- کاشیکاری راه پله شرقی پروژه تا فردا مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ به پایان خواهد رسید و از روز یکشنبه ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ کف سازی طبقه اول آغاز خواهد شد.

۴-۲-۲- برای اجرای سقف ها، برنامه ای از سوی کمیته ساختمان به مدیر پروژه ابلاغ نشده است. از طرف دیگر برای اجرای سقف ها لازم است که کابل های برقی در لوله های برق جاسازی گردد ولی در شرایط کنونی به دلیل عدم امکان حفاظت کامل و درست از پروژه، امکان سرقت کابل ها پیش بینی می شود و نیز برای محافظت از پروژه لازم است تا داربست ها باز شود و دورین مداربسته در اطراف پروژه نصب گردد که در حال حاضر به دلیل اجرای نما امکان پذیر نیست.

۴-۲-۳- آجرکاری طبقه همکف از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ آغاز گردیده است.

۴-۲-۴- تاسیسات مکانیکی کلیه طبقات به اتمام رسیده و تنها بخش تست و تغییرات جزئی در سامانه انجام خواهد گرفت.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	



۴-۲-۵- نود درصد عملیات لوله کشی فاضلاب در طبقه زیرزمین به اتمام رسیده و تنها بخشی از لوله‌های فولادی و گالوانیزه در حال نصب است.

۴-۲-۶- ۸۵ درصد پروفیل‌های نمای کرتن وال برش خورده و به صورت موقت در محل خود نصب شده است که پس از تکمیل آجرکاری ضلع جنوبی فیکس خواهند شد. شیشه‌های نمای کرتن وال نیز اندازه‌گیری شده، برش خورده و تا آخر هفته جهت نصب به پروژه انتقال خواهند یافت.

۴-۲-۷- پنجره‌های ترمال نماهای شرقی و شمالی اندازه‌گیری شده و برش خورده و تا پایان هفته آینده برای نصب به پروژه انتقال خواهند یافت.

۴-۲-۸- ۹۵ درصد بلوک‌هاژ طبقه زیرزمینی به پایان رسیده است.

۴-۲-۹- ۶۰ متر مربع آجر سفال تهیه شده توسط انجمن دستان بینا به پای کار رسیده و به محض ورود پیمانکار به پروژه، عملیات نصب آن آغاز خواهد شد.

۴-۲-۱۰- سفیدکاری دیوارهای طبقه اول به طور کامل به پایان رسیده است.

۴-۲-۱۱- فلاشینگ نماهای شرقی و شمالی نصب شده است.

۴-۲-۱۲- راوزهای پله‌های ضلع شرقی به پایان رسیده و اجرای راوزهای ضلع غربی هم آغاز شده است.

۴-۲-۱۳- عملیات اجرائی آجر کاری نمای جنوبی تا پایان مرداد ماه به پایان خواهد رسید و اجرای نمای کرتن وال متناظر با نمای غربی آغاز خواهد شد.

۴-۲-۱۴- عملیات آهن کشی نمای غربی پروژه، از ابتدای شهریور ماه آغاز و همزمان، اجرای آجر کاری آن نیز شروع خواهد شد.

۴-۲-۱۵- نمای کرتن وال ضلع غربی پروژه حداکثر تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۳ به پایان خواهد رسید.

آقای مهندس حسین اسکندری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس محمدرضا دلجوئی
آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر فریدون زینعلی	آقای دکتر حمید شعبانزاده
آقای مهندس محسن کاظمی راد	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس سعید نظری	



پس از ارائه گزارشات از سوی رئیس کمیته ساختمان و مدیر پروژه، بحث و مذاکراتی در خصوص ضرورت افزایش سرعت کار و اجرایی نمودن برخی از برنامه‌های عقب مانده از برنامه زمانبندی صورت گرفت.

در بخش تکمیل تاسیسات مکانیکی پروژه باشگاه، با عنایت به عدم برنامه‌ریزی اجرایی برای حفر چاه جذبی و چربی‌گیر (از موارد باقیمانده از تاسیسات مکانیکی) مقرر گردید موضوع در کمیته ساختمان بررسی شده برنامه‌ای برای اجرای آن به مدیر پروژه ابلاغ گردد.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ عصر به پایان رسید

آقای مهندس محمدرضا دلجوئی	آقای مهندس مصطفی تیموری	آقای مهندس حمیدرضا اسلامی	آقای مهندس حسین اسکندری
آقای دکتر حمید شعبانزاده	آقای دکتر فریدون زینعلی	خانم دکتر سرور رحیما زنجانی	آقای دکتر علی رحمانپور زنجانی
	آقای مهندس سعید نظری	آقای مهندس حامد نظری	آقای مهندس محسن کاظمی راد